



Reformvorhaben zur weiteren Novellierung der HOAI 2009

Das federführende BMWi und das BMVBS haben für die weitere Novellierung eine Aufgabenteilung vereinbart, nach der das BMVBS verantwortlich die Untersuchungen zur Aktualisierung der Leistungsbilder der HOAI führt und darauf aufbauend das BMWi das Gutachten zur Überprüfung der Honorarstruktur beauftragen wird. Die Vertreter des Berufsstandes (AHO Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung e.V., Bundesarchitektenkammer und Bundesingenieurkammer) werden bei den weiteren Arbeiten an der künftigen HOAI intensiv beteiligt. Der Reformprozess soll innerhalb dieser Legislaturperiode abgeschlossen werden. Hieraus ergeben sich folgende Zeitfenster für die einzelnen Untersuchungs- und Verfahrensschritte:

- Abschluss der Untersuchungen zur Aktualisierung der Leistungsbilder im 2. Quartal 2011.
- Darauf aufbauend Gutachten zur Überprüfung der Honorarstruktur; die Ergebnisse müssten ca. April/Mai 2012 vorliegen, um für das Verordnungsgebungsverfahren einen ausreichenden Zeitraum offen zu halten.
- Zur Optimierung der zeitlichen Abläufe sollte angestrebt werden, Ausschreibungen und Vergabeverfahren für das Gutachten des BMWi zur Überprüfung der Honorarstruktur bereits parallel zur Aktualisierung der Leistungsbilder zu starten.
- September 2012 – Vorlage des Referentenentwurfs
- Oktober/November 2012 - Anhörungen der Bundesländer und Verbände sowie Ressortabstimmungen
- Dezember 2012 - Entscheidung des Bundeskabinetts
- Januar – März 2013 - Beteiligung des Bundesrates
- Ende März 2013 - Entscheidung des Bundesrates
- April/Mai 2013 - Veröffentlichung der HOAI 2013 im Bundesgesetzblatt